

## **Dodatok č.1 K ZMLUVE O DIELO**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák.č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

### **Článok č. 1 ZMLUVNÉ STRANY**

#### **1.1 Objednávateľ**

Názov:	<b>Obec Úbrež</b>
Adresa:	Úbrež 169, 072 42
Štatutárny zástupca:	Ing. Martin Hvižďák, starosta obce
IČO:	00 325 937
DIČ:	2020752448
Tel.:	659 62 52
E-mail:	<a href="mailto:ubrez.ocu@gmail.com">ubrez.ocu@gmail.com</a>
webové sídlo:	<a href="http://www.ubrez.ocu.sk">www.ubrez.ocu.sk</a>

#### **1.2 Zhotoviteľ:**

Názov organizácie :	AZ – RO spol. s.r.o.
Adresa:	Baškovce č.38, 073 01 Sobrance
Zastúpený:	Jozef Rovňák
bankové spojenie:	SLSP a.s. Sobrance
číslo účtu:	SK85 0900 0000 0050 3918 7952
IČO:	46 931 724
IČ DPH:	SK2023659187
Tel.:	0905 536 782
e-mail:	<a href="mailto:az-rovnak@azet.sk">az-rovnak@azet.sk</a>

## Článok č. 2

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.11.2019 Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) s názvom: **"Rekonštrukcia interiéru a výmena vykurovania v Dome kultúry v obci Úbrež, podľa predloženej cenovej ponuky spracovanej v súlade s poskytnutým výkazom výmer, a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému odovzdaniu stavby.**

2.2 Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou vzájomne dohodli na zmene položiek v Prílohe č.1 Zmluvy – Položkovitého rozpočtu, konkrétne na str.3 nasledovne:

**Pôvodné znenie - č. položky: 39**, kód položky: 771576110, popis - sa text:

„Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 450 x 450 mm“

**mení na:**

„Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného veľ. 600 x 600 mm“

a

**Pôvodné znenie - č. položky: 40**, kód položky: 597740003200, popis - sa text:

„Dlaždice keramické mrazuvzdorné“

**mení na:**

„Dlaždice keramické“

2.3 Ostatné ustanovenia zmluvy a Prílohy č.1 Položkovitého rozpočtu a Výkazu výmer ostávajú zachované, rovnako ak množstvá a ceny.

2.4 Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v troch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.

V Úbreži dňa 16.02.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Martin Hvižďák, starosta obce

Jozef Rovňák, AZ – RO spol. s.r.o.

Príloha č.1 : str. 3 položkovitého rozpočtu v upravenom znení

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá</b>										
<b>735</b>							<b>1 302,430</b>	<b>235,278</b>	<b>1 537,708</b>	<b>0,356</b>
31	731	735153121	Vykurovacie teleso panelové 22K 600x1000	ks	8,000	84,200	596,944	76,656	673,600	0,159
32	731	735153124	Vykurovacie teleso panelové 22K 600x1600	ks	8,000	98,000	705,040	78,960	784,000	0,197
33	731	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	3,000	4,000	0,078	11,922	12,000	0,000
34	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	16,000	3,400	0,368	54,032	54,400	0,000
35	731	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,356	38,505	0,000	13,708	13,708	0,000
<b>766</b>							<b>234,000</b>	<b>41,100</b>	<b>275,100</b>	<b>0,000</b>
<b>Konštrukcie stolárske</b>										
36	R	766665112	Montáž dverového krýdla		3,000	13,700	0,000	41,100	41,100	0,000
37		6116017100	Dvere vnútorné hladké 600/1970	ks	3,000	78,000	234,000	0,000	234,000	0,000
<b>767</b>							<b>60,575</b>	<b>4 201,803</b>	<b>4 262,378</b>	<b>0,018</b>
<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>										
38	767	767584141	Montáž podhľadov kazetových, L z kaziet veľkosti 600 x 600 mm ,	m2	184,120	23,150	60,575	4 201,803	4 262,378	0,018
<b>771</b>							<b>3 530,577</b>	<b>1 563,331</b>	<b>5 093,908</b>	<b>4,089</b>
<b>Podlahy z dlaždíc</b>										
39	771	771576110	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného veľ. 600 x 600 mm	m2	164,440	14,200	771,717	1 563,331	2 335,048	0,571
40	597	597740003200	Dlaždice keramické	m2	170,300	16,200	2 758,860	0,000	2 758,860	3,518
<b>773</b>							<b>22,007</b>	<b>255,241</b>	<b>277,248</b>	<b>0,714</b>
41	773	773411200	Soklik keramický	m	86,640	3,200	22,007	255,241	277,248	0,714
<b>ELI</b>							<b>0,000</b>	<b>1 216,695</b>	<b>1 216,695</b>	<b>0,000</b>
42	R	210101110	Demontáž stropných svietidiel		27,000	1,350	0,000	36,450	36,450	0,000
43	R	210201012	Svetlo 600x600 LED na strop kazetový		27,000	38,000	0,000	1 026,000	1 026,000	0,000
44	R	210800101	Kabel uložený pod omietkou CYKY 3x1,5		45,500	3,390	0,000	154,245	154,245	0,000
<b>785</b>							<b>0,000</b>	<b>55,590</b>	<b>55,590</b>	<b>0,000</b>
<b>Tapetovanie</b>										
45	R	785	Maľby z maľarských zmesí		32,700	1,700	0,000	55,590	55,590	0,000
<b>OST</b>							<b>0,000</b>	<b>560,550</b>	<b>560,550</b>	<b>0,000</b>
<b>Ostatné</b>										